



Institución Universitaria

Instituto Tecnológico Metropolitano

Informe de evaluación al cumplimiento de las metas físicas del Plan de Desarrollo 2022-2025

Escenario real con Plan de Desarrollo reformulado en 2024

Dirección de Planeación

Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025, Hacia una era de universidad y humanidad.

Evaluación de las metas físicas del Plan de Desarrollo 2022-2025

Línea Estratégica	Total ponderación por Línea Estratégica	Acumulado a 2024
		Porcentaje de cumplimiento a 2024 por eje temático
1	20%	79.85%
2	20%	77.35%
3	15%	95.93%
4	15%	75.78%
5	15%	95.55%
6	15%	78.43%
Total	100.00%	83.29%
		Cumplimiento acumulado a 2024

Fecha de corte del informe: Diciembre 31 de 2024

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN
 Plan de Desarrollo Institucional hacia una Era de Universidad y Humanidad 2022-2025
 Con corte a diciembre 31 de 2022

Línea Estratégica / Programa / Proyecto por vigencia	2022 Presupuesto proyectado	2022 Presupuesto Aprobado	2022 Presupuesto ejecutado	% Presupuesto ejecutado vs presupuesto 2022	% Presupuesto ejecutado vs presupuesto 2022	2023 Proyectado	2023 Presupuesto aprobado	2023 Presupuesto ejecutado	% Presupuesto ejecutado vs presupuesto 2023	% Presupuesto ejecutado vs presupuesto 2023	2024 Presupuesto proyectado	2024 Presupuesto aprobado	2024 Presupuesto ejecutado	% Presupuesto ejecutado vs presupuesto 2024	% Presupuesto ejecutado vs presupuesto 2024	Total proyectado 2022-2024	Total ejecutado 2022-2024	Total ejecutado 2022-2024	% Presupuesto ejecutado vs presupuesto 2022-2024
Línea 1 Educación para una era de universidad y humanidad	\$ 27,211,547,420	\$ 9,191,079,772	\$ 6,519,344,446	23.93%	24.32%	\$ 24,116,116,310	\$ 22,219,279,241	\$ 20,337,149,250	91.94%	84.31%	\$ 25,616,137,249	\$ 24,162,222,600	\$ 22,162,222,600	86.10%	86.10%	\$ 76,943,800,919	\$ 66,893,846,693	\$ 66,749,212,291	86.87%
Programa Transformación educativa para la inclusión y permanencia en la educación	\$ 27,211,547,420	\$ 9,080,009,712	\$ 6,503,364,446	23.89%	24.17%	\$ 24,026,116,310	\$ 22,109,142,241	\$ 20,227,142,250	91.46%	84.17%	\$ 25,516,137,249	\$ 24,052,222,600	\$ 22,052,222,600	87.54%	87.54%	\$ 76,837,800,919	\$ 66,788,446,693	\$ 66,749,212,291	86.82%
Proyecto 1. Fortalecimiento de la inclusión y la permanencia en la educación superior	\$ 10,163,193,714	\$ 5,973,949,226	\$ 4,107,122,884	40.55%	40.58%	\$ 45,882,636,465	\$ 54,944,206,860	\$ 55,301,947,726	127.16%	91.14%	\$ 48,597,223,261	\$ 65,741,162,370	\$ 67,158,476,424	144.73%	97.12%	\$ 104,639,546,340	\$ 126,195,328,516	\$ 126,811,946,966	93.14%
Proyecto 2. Convivialidad de la calidad educativa en el marco de las nuevas tecnologías	\$ 1,965,625,484	\$ 3,103,201,814	\$ 2,414,122,684	122.82%	77.78%	\$ 4,100,865,302	\$ 2,799,203,260	\$ 2,421,334,084	86.87%	86.51%	\$ 4,978,773,181	\$ 8,796,863,883	\$ 7,139,885,084	143.41%	81.16%	\$ 11,043,220,887	\$ 14,899,268,617	\$ 11,975,542,022	81.47%
Proyecto 3. 2023FIS: Accesorios para el acceso y permanencia de la educación	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ 80,000,443	\$ -	\$ 80,000,443	87.62%	-	\$ -	\$ 28,500,000	\$ 28,500,000	100.00%	-	\$ -	\$ 116,184,443	\$ 80,288,443	73.20%
Proyecto 4. 2123FIS: Accesorios para el acceso y permanencia de la educación	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ 1,426,207,769	\$ -	\$ 1,426,207,769	94.42%	-	\$ -	\$ 908,600,328	\$ 908,600,328	100.00%	-	\$ -	\$ 2,302,212,458	\$ 1,426,207,769	62.37%
Proyecto 5. 2223FIS: Accesorios para el acceso y permanencia de la educación	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ 1,300,000,000	\$ -	\$ 1,300,000,000	84.38%	-	\$ -	\$ 221,348,853	\$ 221,348,853	92.20%	-	\$ -	\$ 3,921,382,608	\$ 3,077,266,253	78.76%
Proyecto 6. 2023FIS: Accesorios para el acceso y permanencia de la educación	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ 1,119,399,340	\$ 1,119,399,340	92.30%
Proyecto 7. 2023FIS: Accesorios para el acceso y permanencia de la educación	\$ 15,132,122,221	\$ -	\$ -	-	0.00%	\$ 6,242,341,241	\$ 6,796,467,308	\$ 4,304,568,217	63.31%	45.88%	\$ 13,463,141,349	\$ 4,374,328,000	\$ 3,806,397,223	89.10%	84.62%	\$ 30,894,960,152	\$ 11,118,964,361	\$ 11,118,964,361	35.99%
Proyecto 8. APPY PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ 15,916,084,883	100.00%	100.00%	\$ -	\$ -	\$ 12,373,251,028	77.73%	77.73%	\$ 15,916,084,883	\$ 15,916,084,883	\$ 15,916,084,883	100.00%
Línea 2 Aprobación de la Ciencia, Tecnología e Innovación de alto nivel con carácter	\$ 4,873,289,360	\$ 3,163,084,885	\$ 2,893,896,833	65.12%	64.81%	\$ 5,837,347,883	\$ 5,362,268,688	\$ 5,817,888,426	108.91%	89.32%	\$ 5,831,752,160	\$ 3,776,348,274	\$ 3,668,480,274	94.50%	86.21%	\$ 18,982,365,288	\$ 16,878,260,689	\$ 16,878,260,689	88.91%
Programa Fomento de una cultura basada en la generación, aplicación y divulgación del conocimiento, y la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico	\$ 4,873,289,360	\$ 3,163,084,885	\$ 2,893,896,833	65.12%	64.81%	\$ 5,837,347,883	\$ 5,362,268,688	\$ 5,817,888,426	108.91%	89.32%	\$ 5,831,752,160	\$ 3,776,348,274	\$ 3,668,480,274	94.50%	86.21%	\$ 18,982,365,288	\$ 16,878,260,689	\$ 16,878,260,689	88.91%
Proyecto 4. Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM para contribuir a la consolidación de Medellín: Cambio de CTI	\$ 2,994,654,911	\$ 1,731,420,783	\$ 1,646,788,911	55.00%	95.23%	\$ 1,217,238,366	\$ 6,015,166,302	\$ 5,975,116,602	228.30%	99.24%	\$ 4,979,760,673	\$ 1,609,033,584	\$ 1,599,033,584	93.74%	90.90%	\$ 10,182,374,113	\$ 9,354,407,129	\$ 9,254,638,157	90.51%
Proyecto 5. Divulgación y apropiación de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación para el fortalecimiento de acciones científicas de Medellín: Cambio de CTI	\$ 1,095,571,424	\$ 1,025,423,523	\$ 1,005,684,499	91.80%	96.80%	\$ 2,173,710,847	\$ 3,065,433,360	\$ 3,065,119,602	140.78%	99.99%	\$ 2,497,700,607	\$ 812,788,196	\$ 799,814,485	114.22%	96.49%	\$ 5,678,982,878	\$ 4,898,645,324	\$ 4,898,618,438	99.33%
Proyecto 6. Consolidación del Museo de Ciencia, Naturaleza de La Salle como promotor de la cultura para la Ciencia, la Tecnología e Innovación	\$ 863,043,069	\$ 403,340,569	\$ 358,423,363	37.96%	63.18%	\$ 1,046,287,748	\$ 907,817,893	\$ 882,852,372	84.20%	97.26%	\$ 1,294,471,326	\$ 1,314,789,034	\$ 1,378,132,205	98.74%	97.21%	\$ 3,222,812,007	\$ 2,626,238,476	\$ 2,466,107,340	95.08%
Línea 3 Proyección Social para generar transformaciones humanas y sostenibles	\$ 1,693,366,757	\$ 1,134,089,374	\$ 1,093,723,020	67.46%	68.68%	\$ 2,437,778,278	\$ 2,376,861,168	\$ 2,376,861,168	104.46%	97.49%	\$ 2,391,247,613	\$ 1,654,945,883	\$ 1,654,945,883	89.21%	97.98%	\$ 6,169,445,237	\$ 5,281,739,842	\$ 5,281,739,842	85.62%
Programa Consolidación de acciones para extender la proyección social y el fortalecimiento institucional	\$ 1,693,366,757	\$ 1,134,089,374	\$ 1,093,723,020	67.46%	68.68%	\$ 2,437,778,278	\$ 2,376,861,168	\$ 2,376,861,168	104.46%	97.49%	\$ 2,391,247,613	\$ 1,654,945,883	\$ 1,654,945,883	89.21%	97.98%	\$ 6,169,445,237	\$ 5,281,739,842	\$ 5,281,739,842	85.62%
Proyecto 7. Desarrollo de actividades social, humanista y ambiental	\$ 1,133,154,274	\$ 546,577,210	\$ 482,255,216	46.17%	67.86%	\$ 1,807,160,462	\$ 1,258,140,783	\$ 1,258,140,783	100.89%	96.34%	\$ 1,656,301,586	\$ 1,001,600,512	\$ 980,782,600	97.87%	97.27%	\$ 4,754,118,906	\$ 3,066,274,183	\$ 2,962,739,211	90.28%
Proyecto 8. Consolidación de la institución académica orientada a la formación de destellos y actividades del futuro para el desarrollo humano sostenible	\$ 457,862,383	\$ 587,512,164	\$ 611,467,804	144.22%	89.43%	\$ 471,566,455	\$ 923,446,662	\$ 912,754,368	193.66%	98.84%	\$ 486,862,546	\$ 697,268,668	\$ 674,147,683	138.80%	98.12%	\$ 2,415,101,410	\$ 2,027,224,410	\$ 2,019,191,878	95.11%
Línea 4 Internacionalización, sostenibilidad y responsabilidad para la formación de profesionales	\$ 346,016,940	\$ 346,016,940	\$ 346,016,940	97.11%	97.11%	\$ 1,307,869,613	\$ 2,027,065,414	\$ 2,019,361,588	154.42%	99.63%	\$ 1,347,043,602	\$ 587,263,370	\$ 580,834,763	43.10%	88.87%	\$ 3,000,889,495	\$ 2,966,348,724	\$ 2,966,348,724	98.85%
Programa Fortalecimiento de la cultura de la internacionalización para actuar en el mundo local con generatividad y proyección internacional	\$ 346,016,940	\$ 346,016,940	\$ 346,016,940	97.11%	97.11%	\$ 1,307,869,613	\$ 2,027,065,414	\$ 2,019,361,588	154.42%	99.63%	\$ 1,347,043,602	\$ 587,263,370	\$ 580,834,763	43.10%	88.87%	\$ 3,000,889,495	\$ 2,966,348,724	\$ 2,966,348,724	98.85%
Proyecto 9. Fortalecimiento de la cultura de la internacionalización para actuar en el mundo local con generatividad y proyección internacional	\$ 346,016,940	\$ 346,016,940	\$ 346,016,940	97.11%	97.11%	\$ 1,307,869,613	\$ 2,027,065,414	\$ 2,019,361,588	154.42%	99.63%	\$ 1,347,043,602	\$ 587,263,370	\$ 580,834,763	43.10%	88.87%	\$ 3,000,889,495	\$ 2,966,348,724	\$ 2,966,348,724	98.85%
Línea 5 Estrategias de proyección social y proyección humana sustentable	\$ 2,169,818,474	\$ 2,174,336,346	\$ 2,174,336,346	100.24%	100.24%	\$ 4,129,141,410	\$ 4,129,141,410	\$ 4,129,141,410	100.00%	100.00%	\$ 4,129,141,410	\$ 2,174,336,346	\$ 2,174,336,346	52.68%	52.68%	\$ 8,428,121,260	\$ 6,518,811,038	\$ 6,518,811,038	77.40%
Programa Proyección Social	\$ 2,169,818,474	\$ 2,174,336,346	\$ 2,174,336,346	100.24%	100.24%	\$ 4,129,141,410	\$ 4,129,141,410	\$ 4,129,141,410	100.00%	100.00%	\$ 4,129,141,410	\$ 2,174,336,346	\$ 2,174,336,346	52.68%	52.68%	\$ 8,428,121,260	\$ 6,518,811,038	\$ 6,518,811,038	77.40%
Proyecto 10. Desarrollo de la gestión de talento humano	\$ 884,037,421	\$ 811,507,358	\$ 804,517,251	90.95%	90.95%	\$ 2,046,287,421	\$ 2,030,144,227	\$ 2,029,474,027	99.17%	99.98%	\$ 2,046,287,421	\$ 1,448,894,039	\$ 1,448,894,039	70.82%	93.17%	\$ 4,092,574,842	\$ 4,080,008,386	\$ 4,078,988,581	97.27%
Proyecto 11. Construcción de infraestructura con cultura, sostenibilidad y acceso	\$ 1,300,201,029	\$ 810,201,029	\$ 710,201,029	54.62%	54.62%	\$ 2,081,600,000	\$ 1,452,000,000	\$ 1,300,000,000	148.28%	97.80%	\$ 1,376,300,000	\$ 618,201,029	\$ 618,201,029	44.92%	58.37%	\$ 4,458,101,029	\$ 2,030,401,029	\$ 2,030,401,029	45.55%
Línea 6 Innovación tecnológica y desarrollo de la academia	\$ 8,994,364,969	\$ 12,269,892,841	\$ 16,194,897,166	179.04%	184.64%	\$ 16,949,891,693	\$ 18,819,113,029	\$ 18,819,891,693	104.68%	104.24%	\$ 18,826,846,166	\$ 21,621,268,666	\$ 21,621,268,666	114.86%	105.74%	\$ 49,211,116,114	\$ 60,327,447,416	\$ 60,344,830,566	71.64%
Programa Desarrollo tecnológico y recursos físicos y tecnológicos, fundamentados en el desarrollo sostenible, con enfoque al cumplimiento de la misión formativa ITM	\$ 8,994,364,969	\$ 12,269,892,841	\$ 16,194,897,166	179.04%	184.64%	\$ 16,949,891,693	\$ 18,819,113,029	\$ 18,819,891,693	104.68%	104.24%	\$ 18,826,846,166	\$ 21,621,268,666	\$ 21,621,268,666	114.86%	105.74%	\$ 49,211,116,114	\$ 60,327,447,416	\$ 60,344,830,566	71.64%
Proyecto 12. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico con enfoque hacia una gestión por resultados	\$ 2,300,211,818	\$ 2,001,334,019	\$ 1,836,000,004	79.80%	92.86%	\$ 3,200,211,818	\$ 5,468,750,787	\$ 5,468,750,787	183.34%	94.60%	\$ 3,000,211,818	\$ 2,661,009,774	\$ 2,661,009,774	88.68%	89.26%	\$ 8,660,211,818	\$ 6,997,300,000	\$ 7,989,100,000	92.14%
Proyecto 13. Mejoramiento del Plan Tecnológico de la Infraestructura de las Comunicaciones	\$ 3,897,777,807	\$ 6,830,939,007	\$ 6,427,416,110	165.11%	93.80%	\$ 4,909,427,121	\$ 6,986,468,248	\$ 6,387,205,000	129.70%	91.30%	\$ 6,085,704,611	\$ 7,011,884,110	\$ 4,986,422,662	168.31%	79.20%	\$ 12,987,214,058	\$ 20,812,059,103	\$ 18,281,364,674	87.81%
Proyecto 14. Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura física	\$ 2,330,000,000	\$ 4,850,011,009	\$ 2,782,118,000	119.32%	79.18%	\$ 4,800,000,000	\$ 3,885,000,000	\$ 2,456,000,000	62.32%	50.40%	\$ 4,200,000,000	\$ 12,874,000,000	\$ 4,274,125,000	104.19%	33.80%	\$ 11,430,000,000	\$ 20,252,011,258	\$ 15,244,743,000	67.48%
Programa Desarrollo sostenible, orientado a la generación y incorporación de los impactos ambientales positivos con enfoque de sostenibilidad y uso eficiente de los recursos	\$ 652,310,255	\$ 192,208,136	\$ 146,985,961	22.55%	76.45%	\$ 469,732,652	\$ 171,194,851	\$ 237,899,992	50.65%	85.00%	\$ 340,165,653	\$ 633,269,164	\$ 633,269,164	186.19%	33.90%	\$ 4,462,564,000	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	22.41%
Proyecto 15. Fortalecimiento de la cultura de la sostenibilidad ambiental "Campaña ITM: Sostenibilidad Ambiental"	\$ 190,310,255	\$ 192,208,136	\$ 146,985,961	77.23%	76.45%	\$ 289,732,652	\$ 671,194,851	\$ 237,899,992	82.00%	35.44%	\$ 340,165,653	\$ 746,465,161	\$ 633,269,164	191.87%	87.33%	\$ 300,364,000	\$ 1,809,000,000	\$ 1,208,268,167	64.49%
Proyecto 16. Mejoramiento de la infraestructura física para el mejoramiento de los niveles educativos "SMART Campus"	\$ 462,000,000	\$ -	\$ -	-	0.00%	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ 662,000,000	\$ -	\$ -	-
Total Plan Plurianual de Inversión - vigencia 2022-2024	\$ 45,064,882,954	\$ 26,639,293,798	\$ 24,374,456,810	54.09%	54.81%	\$ 86,247,265,172	\$ 117,861,268,688	\$ 102,838,857,697	118.24%	87.18%	\$ 88,988,112,259	\$ 236,064,616,268	\$ 234,166,338,362	103.43%	103.43%	\$ 236,064,616,268	\$ 234,166,338,362	\$ 234,166,338,362	99.18%

Elaboró:
 Profesional Universitario - Planificación Financiera
 Dirección de Planeación ITM



Instituto Tecnológico Metropolitano

Evaluación: Cumplimiento de las metas físicas del Plan de Acción 2024 - Fecha de corte: Enero a diciembre de 2024
Plan Operativo Anual de Inversiones financiado con recursos del Plan de Desarrollo 2022-2025 - "Hacia una Era de Universidad y Humanidad"

Seguimiento ejecución física y financiera - Enero a diciembre de 2024 Plan Operativo Anual de Inversiones						
Descripción	Total ponderación por eje temático	Cumplimiento enero a diciembre de 2024 con respecto a la ponderación total	% de cumplimiento de metas físicas enero a diciembre de 2024 por eje línea	Total presupuesto asignado	Presupuesto Ejecutado a diciembre	% Ejecución financiera
Línea Estratégica 1. Educación para una era de universidad y humanidad	20.00%	19.86%	99.29%	\$ 99,978,206,787	\$ 92,163,722,600	92.18%
Proyecto 40. Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la educación superior.	13.83%	13.81%	99.82%	\$ 69,141,182,370	\$ 67,158,470,454	97.13%
Proyecto. 41. Consolidación de la calidad educativa en el marco de las nuevas tecnologías.	1.76%	1.76%	100.00%	\$ 8,796,863,883	\$ 7,139,885,904	81.16%
Proyecto 190075. 20PP99 Apoyo para el acceso y permanencia de la Educación	0.01%	0.01%	100.00%	\$ 28,568,000	\$ 28,568,000	100.00%
Proyecto 210007. 21PP99 Apoyo para el acceso y permanencia de la Educación	0.19%	0.19%	100.00%	\$ 936,600,329	\$ 936,600,329	100.00%
Proyecto 210088. 22PP99 Apoyo para el acceso y permanencia de la Educación	0.16%	0.14%	100.00%	\$ 782,388,233	\$ 721,349,883	92.20%
Proyecto 220093. 23PP99 Apoyo para el acceso y permanencia de la Educación	0.88%	0.78%	100.00%	\$ 4,374,509,089	\$ 3,805,597,023	86.99%
Proyecto. 230011 Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior- ITM	3.18%	3.07%	96.32%	\$ 15,918,094,883	\$ 12,373,251,008	77.73%
Línea Estratégica 2. Apropiación de la ciencia, tecnología e innovación de alto nivel con sentido humano	20.00%	19.96%	99.80%	\$ 3,735,346,274	\$ 3,668,480,274	98.21%
Proyecto 42. Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM, para contribuir a la consolidación de Medellín - Distrito de CTI.	8.61%	8.57%	99.55%	\$ 1,607,778,044	\$ 1,590,533,584	98.93%
Proyecto 43. Divulgación y apropiación de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación para el fortalecimiento del ecosistema científico de Medellín - Distrito de CTI.	4.35%	4.35%	100.00%	\$ 812,788,196	\$ 799,814,485	98.40%
Proyecto 44. Consolidación del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, como promotor de la cultura para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.	7.04%	7.04%	100.00%	\$ 1,314,780,034	\$ 1,278,132,205	97.21%
Línea Estratégica 3. Proyección social para generar transformaciones humanas y sostenibles	15.00%	15.00%	100.00%	\$ 1,695,932,398	\$ 1,654,945,893	97.58%
Proyecto 45. Desarrollo de la proyección social humana y sostenible.	8.92%	8.92%	100.00%	\$ 1,008,865,510	\$ 980,798,200	97.22%
Proyecto 46. Consolidación de la extensión académica orientada a la atención de desafíos y prioridades del territorio para el desarrollo humano sostenible.	6.08%	6.08%	100.00%	\$ 687,066,888	\$ 674,147,693	98.12%
Línea Estratégica 4. Interculturalidad, ciudadanía y cosmopolítica para la formación de ciudadanos locales	15.00%	15.14%	100.00%	\$ 587,265,370	\$ 580,634,763	98.87%
Proyecto 47. Fortalecimiento de la cultura de la internacionalización, para actuar en el mundo local con pensamiento y proyección internacional.	15.00%	15.14%	100.00%	\$ 587,265,370	\$ 580,634,763	98.87%
Línea Estratégica 5. Sistema de Bienestar ITM para el desarrollo sostenible	15.00%	15.00%	100.00%	\$ 7,887,620,951	\$ 7,689,736,657	97.49%
Proyecto 48. Desarrollo de la gestión del talento humano.	2.75%	2.75%	100.00%	\$ 1,446,695,070	\$ 1,355,494,273	93.70%
Proyecto 49. Consolidación del bienestar con enfoque sistémico, holístico y diverso.	12.25%	12.25%	100.00%	\$ 6,440,925,881	\$ 6,334,242,384	98.34%
Línea Estratégica 6. Innovación administrativa al servicio de la academia	15.00%	9.86%	65.71%	\$ 23,621,292,005	\$ 13,174,967,052	55.78%
Proyecto 50. Fortalecimiento del direccionamiento estratégico con enfoque hacia una gestión por resultados.	1.89%	1.89%	100.00%	\$ 2,981,134,765	\$ 2,661,059,776	89.26%
Proyecto 51. Modernización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.	4.45%	3.18%	71.43%	\$ 7,011,694,118	\$ 5,486,422,682	78.25%
Proyecto 52. Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura física.	8.18%	4.31%	52.67%	\$ 12,881,996,541	\$ 4,374,125,410	33.96%
Proyecto 53. Fortalecimiento de la cultura de la sostenibilidad ambiental "Campus ITM, verdes y sostenibles".	0.47%	0.47%	100.00%	\$ 746,466,581	\$ 653,359,184	87.53%
Cumplimiento del plan de acción 2024 (Metas físicas y financieras)	100.00%	94.82%	94.82%	\$ 137,505,663,785	\$ 118,932,487,240	86.49%

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
Transformación educativa para la cobertura y permanencia en la educación superior.	Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la educación superior.	CO.L1P1.21.Estudiantes matriculados en programas de educación superior	27,269	26,362
		CO.L1P1.1.Modelo Pedagógico, actualizado e implementado, en los programas académicos de educación superior del ITM - Etapa de documentación y presentación ante organismos colegiados	1	1
		CO.L1P1.2.Modelo pedagógico para la formación posgradual, creado e implementado -Etapa de documentación - Etapa de documentación y presentación ante organismo colegiados	1	1
		CO.L1P1.3.Plan de Desarrollo académico 2034 formulado - Etapa de documentación	1	1
		CO.L1P1.8.Programas pertinentes ofertados en comunas y corregimientos para llevar la educación superior a los barrios y a la ruralidad - U en mi Barrio	8	8
		CO.L1P1.9 Subregiones de Antioquia con oferta de programas de educación superior - U en mi Región	7	7
		CO.L1P1.10.Programa académico en modalidad dual implementado	1	1
		CO.L1P1.11.Programas académicos con doble titulación	1	1
		CO.L1P1.12.Programa de relacionamiento empresarial implementado	1	1
		CO.L1P1.14.Estudiantes intervenidos mediante estrategias de permanencia estudiantil	18,000	18,109
		CO.L1P1.15.Estudio de identificación de factores de riesgo y deserción	2	2
		CO.L1P1.17.Restaurante Universitario implementado	1	1
		CO.L1P1.18.Campañas de comunicación en torno a la permanencia	2	2
		CO.L1P1.20.Sistema para la gestión del aprendizaje, como espacio creado para apoyar procesos formativos actualizada	1	1
		CO.L1P1.7.Procesos de transformación curricular – Etapa 1	1	1
CO.L1P1.16. Sistema de alertas tempranas e impacto de las estrategias de permanencia desarrollado	1	1		

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
		CO.L1P1.6.Proyectos educativos de las Facultades actualizado - PEF	50%	50%
		CO.L1P1.5.Proyectos educativos de los programas actualizado - PEP	50%	50%
Transformación educativa para la cobertura y permanencia en la educación superior.	Consolidación de la calidad educativa, en el marco de las nuevas tecnologías	CO.L1P2.1 Sistema de formación para el desarrollo profesional docente implementado	1	1
		CO.L1P2.11.Programa en lenguas extranjeras - ITM Plurilingüe	1	1
		CO.L1P2.16.Agencia de traducción y servicios lingüísticos, dirigidos a público interno y externo	1	1
		CO.L1P2.19.Bibliotecas universitarias, bajo estándares internacionales	1	1
		CO.L1P2.20.Material bibliográfico físico y electrónico	3.600	3.600
		CO.L1P2.21.Bases de datos de alto impacto, con suscripción vigente	12	12
		CO.L1P2.22.Publicaciones bajo estándares internacionales	20	20
		CO.L1P2.26.Talleres y laboratorios actualizados tecnológicamente	16	16
		CO.L1P2.23.Publicaciones línea profesoral	10	10
		CO.L1P2.7. Talleres de competencias para estudiantes - Saber Pro	23	23
		CO.L1P2.8.Caracterización de estudiantes nuevos con respecto a resultados de pruebas saber 11*	2	2
		CO.L1P2.9. Estudio anual de valor agregado - Resultado de valor que agrega el ITM en términos de aprendizaje, por encima de las condiciones de entrada de los estudiantes	1	1
		CO.L1P2.10.Simulacro de competencias genéricas y específicas - Saber Pro	20	20
		CO.L1P2.24.Experiencias para el fomento de la cultura científica y tecnológica	90	90
		CO.L1P2.15.Convenios para el fortalecimiento del Centro de idiomas	2	2
Transformación educativa para la cobertura y permanencia en la educación superior.	Proyecto 190075. 20PP99 Apoyo para el acceso y permanencia de la Educación	ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	6	6
Transformación educativa para la cobertura y permanencia en la educación superior.	Proyecto 210007. 21PP99 Apoyo para el acceso y permanencia de la Educación	ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	252	252

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
Transformación educativa para la cobertura y permanencia en la educación superior.	Proyecto 210088. 22PPP99 Apoyo para el acceso y permanencia de la Educación	ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	238	215
Transformación educativa para la cobertura y permanencia en la educación superior.	Proyecto 220093. 23PPP99. Apoyo para el acceso y permanencia de la Educación	ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	1,023	915
Transformación educativa para la cobertura y permanencia en la educación superior.	Proyecto. 230011 Apoyo para el acceso y permanencia de la Educación	ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	5,360	5,363

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
Promoción de una cultura científica basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento hacia la innovación y la transferencia al entorno, con sentido humano.	Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM, para contribuir a la consolidación de Medellín - Distrito de CTI.	CO.L2P1.4.Plataforma tecnológica adecuada para realizar la gestión y seguimiento de convocatorias y proyectos de CTI	1	1
		CO.L2P1.5.Procesos de actualización tecnológica de laboratorios de investigación	1	1
		CO.L2P1.6.Centro de Laboratorios "Parque I" en operación para el desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica	1	1
		CO.L2P1.7.Procesos de potencialización de capacidades de laboratorios de investigación con equipos robustos	1	1
		CO.L2P1.8.Pruebas estandarizadas para la prestación de servicios científicos especializados-Etapa de identificación de pruebas a estandarizar	6	6
		CO.L2P1.11.Propuestas presentadas, a oportunidades nacionales para la asignación de recursos para la financiación de investigación	31	31
		CO.L2P1.13.Proyectos financiados en convocatorias externas formalizados	10	9
		CO.L2P1.15.Proyectos de I+D+C+I con financiación del ITM formalizados, en alianza con actores de la cuádruple hélice	5	6
		CO.L2P1.17.Proyectos de I+D+C+I formalizados para el fortalecimiento de las capacidades del ITM en áreas de interés institucional	37	37

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
		CO.L2P1.18.Modelo de transferencia de resultados de investigación en operación, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales - Etapa 2	1	1
		CO.L2P1.20.Proyectos para el fortalecimiento, en la etapa de alistamiento tecnológico, para la transferencia financiados o co-financiados por el ITM	5	5
		CO.L2P1.21.Proceso de solicitud y gestión de diseños industriales	1	1
		CO.L2P1.22.Proceso de solicitud y gestión de patentes	1	1
		CO.L2P1.23.Emprendimientos de base tecnológica acompañados en las diferentes etapas del modelo	20	23
		CO.L2P1.24.Spin-off creadas - Etapa de identificación y acompañamiento para la creación de proyectos con potencial de ser una Spin Off	1	1
		CO.L2P1.1. Grupos de investigación creados, en áreas temáticas especializadas, para la atención de retos del sector social y productivo - Etapa de factibilidad de creación de grupos a partir de líneas de investigación, bajo lineamientos Minciencias vigentes	1	1
		CO.L2P1.2. Centro de Emprendimiento, Proyecto de Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento ITM, postulado y con condiciones para obtener reconocimiento como Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación ante Minciencias - Etapa 1	1	1

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
		CO.L2P1.3. Centros de generación de conocimiento, en áreas temáticas de interés para la solución de problemas y retos productivos o sociales, estructurados de acuerdo a los lineamientos para ser reconocidos como actores del SNETI - Etapa de autoevaluación para estructuración	1	1
		CO.L2P1.14 Proceso de formación, capacitación y relacionamiento para los actores del Sistema CTI ITM	1	1
		CO.L2P1.25 Laboratorio para el desarrollo de prototipos creado y en funcionamiento - Etapa de identificación de necesidades	1	1
		CO.L2P1.19. Centro de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, operando bajo el modelo de transferencia actualizado - Etapa 1	1	1
		CO.L2P1.12. Propuestas presentadas a oportunidades internacionales para la asignación de recursos para la financiación de investigación	4	4
Promoción de una cultura científica basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento hacia la innovación y la transferencia al entorno, con sentido humano.	Divulgación y apropiación de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación para el fortalecimiento del ecosistema científico de Medellín - Distrito de CTI.	CO.L2P2.3.Productos de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia certificados	20	27
		CO.L2P2.4.Modelo de investigación formativa definido e implementado	1	1
		CO.L2P2.5.Semilleros de investigación formativa activos	96	112
		CO.L2P2.6.Eventos de divulgación de resultados de investigación formativa realizados	1	1
		CO.L2P2.7.Participación en eventos externos de divulgación de resultados de investigación formativa	3	3
		CO.L2P2.8.Procesos para el apoyo al desarrollo de proyectos de iniciación científica en el marco de semilleros de investigación	1	1
		CO.L2P2.9.Plazas de Jóvenes Talento, financiados o cofinanciados, por ITM asignadas con criterios de enfoque diferencial	127	127
		CO.L2P2.10.Servicios de formación para la investigación realizados	60	62

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
		COL2P2.11.Revistas científicas del ITM con cumplimiento de requisitos y postulación al IBN-Pubindex - Revistas científicas del ITM con cumplimiento de requisitos del IBN-Pubindex	3	3
		COL2P2.12.Revistas científicas del ITM indexadas en al menos tres Sistemas de indexación y resumen internacionales	3	3
		COL2P2.13.Revistas científicas del ITM con cumplimiento de requisitos y postulación a la base de datos Scopus - Etapa de cumplimiento de requisitos y autoevaluación de criterios de calidad	1	1
		COL2P2.14. Eventos de divulgación científica organizados o co-organizados por el ITM con memorias editadas	1	1
		COL2P2.15.Artículos publicados en revistas TOP (Q1 y Q2) de acceso abierto, como institución líder	8	9
		COL2P2.1. Proyectos formulados con enfoque de apropiación social en ejecución	2	2

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
		CO.L2P2.2. Proyectos para el desarrollo de procesos de apropiación social ejecutados en articulación con el Centro de Ciencias, Museo de Ciencias Naturales de la Salle	3	3
Promoción de una cultura científica basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento hacia la innovación y la transferencia al entorno, con sentido humano.	Consolidación del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, como promotor de la cultura para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.	CO.L2P3.1. Procesos de conservación de colecciones biológicas	2	2
		CO.L2P3.2. Procesos de conservación del observatorio	1	1
		CO.L2P3.5. Contenidos multiformato con enfoque en divulgación y difusión de la memoria, la identidad, el patrimonio y la biodiversidad	305	368
		CO.L2P3.8. Actividades didácticas de formación realizadas según recomendaciones de Minciencia	169	193
		CO.L2P3.7. Exposiciones realizadas con dispositivos de conservación, exposición e inclusión	5	7
		CO.L2P3.10. Proyectos de formación realizados- oferta educativa	2	2

Línea Estratégica 3. Proyección social para generar transformaciones humanas y sostenibles

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control		
Consolidación de alianzas para la extensión, la proyección social y el posicionamiento institucional.	Desarrollo de la proyección social humana y sostenible	CO.L3P1.1.Emprendimientos de base acompañados en las diferentes fases del modelo, hasta la fase de incubación	5	5		
		CO.L3P1.2.Sistema de Responsabilidad Social, bajo requisitos de organismos de certificación nacional	1	1		
		CO.L3P1.5.Portafolio de Responsabilidad Social, actualizado y ejecutado	1	1		
		CO.L3P1.8.Eventos enmarcados en la estrategia de paz institucional y resolución de conflictos, para la formación ciudadana y la construcción de paz, diseñados y ejecutados	4	4		
		CO.L3P1.9.Servicios de formación enmarcados en la estrategia de paz institucional	5	5		
		CO.L3P1.10.Estrategia de pensamiento "Diálogos ITM" diseñada e implementada	1	1		
		CO.L3P1.11.Escuela de formación en liderazgo, rediseñada y desarrollada	1	1		
		CO.L3P1.13.Banco del tiempo con estrategia dinamizadora diseñada y ejecutada	1	1		
		CO.L3P1.14.Mentores ITM, con estrategia dinamizadora, diseñada y ejecutada	1	1		
		CO.L3P1.16.Estudio de trayectoria laboral de egresados, por programa académico	2	2		
		CO.L3P1.17.Estrategia de "Casa del egresado" definida e implementada	1	1		
		CO.L3P1.19.Bolsa de empleo, en la ruta de la empleabilidad ejecutada	1	1		
		CO.L3P1.20.Estrategia que promueva, visibilice y reconozca a los egresados en el entorno laboral, diseñada y ejecutada	1	1		
		CO.L3P1.3.Sistema de Responsabilidad Social, bajo requisitos de organismos de certificación internacional	1	1		
		CO.L3P1.6.Proceso para la promoción de servicios de responsabilidad social, en el marco del consultorio implementado	1	1		
		CO.L3P1.7.Voluntariado de responsabilidad social formulado e implementado	1	1		
		CO.L3P1.12.Semillero de egresados, creado y ejecutado	1	1		
		CO.L3P1.15.Observatorio del egresado actualizado	1	1		
		CO.L3P1.21.Programa de orientación vocacional para estudiantes de niveles precedentes creado y ejecutado	1	1		
		CO.L3P1.22.Programa de habilidades y destrezas para estudiantes de niveles precedentes, diseñado y en funcionamiento	1	1		
		Consolidación de alianzas para la extensión, la proyección social y el posicionamiento institucional.	Consolidación de la extensión académica orientada a la atención de desafíos y prioridades del territorio para el desarrollo humano sostenible.	CO.L3P2.1.Portafolio de servicios en articulación con los procesos institucionales	1	1
				CO.L3P2.2.Plan de Mercado institucional formulado e implementado	1	1
CO.L3P2.3.Proceso de formulación y presentación de propuestas para la formalización de alianzas con el estratégico del sector social y productivo	1			1		

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
		CO.L3P2.7.Sistema de formación por competencias ITM implementado	1	1
		CO.L3P2.8.Sistema de Extensión Académica ITM bajo estándares de calidad	1	1
		CO.L3P2.9.Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano o de formación laboral, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC).	4	4
		CO.L3P2.6.Programas virtuales de formación continua diseñados y ofertados	6	6
		CO.L3P2.10.Municipios de Antioquia, (por fuera de Medellín) con oferta y servicios institucionales operando	4	4

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
Fortalecimiento de la cultura de la internacionalización para la formación de ciudadanos glocales.	Fortalecimiento de la cultura de la internacionalización, para actuar en el mundo local con pensamiento y proyección internacional.	CO.L.4P1.2.Escuelas internacionales realizadas	5	5
		CO.L.4P1.3.Servicios educativos para la formación de ciudadanos glocales realizados	7	7
		CO.L.4P1.5.Alianzas de cooperación nacionales e internacionales suscritas	30	30
		CO.L.4P1.6.Proyectos institucionales de cooperación internacional formalizados	5	5
		CO.L.4P1.7.Acciones de cooperación realizadas, en el marco de redes institucionales con suscripción vigentes	20	20
		CO.L.4P1.8.Misiones institucionales a nivel gloocal realizadas	1	1
		CO.L.4P1.10.Programa de Ciudadanía Glocal del ITM implementado	1	1
		CO.L.4P1.12.Eventos de internacionalización realizados	3	3
		CO.L.4P1.11.Movilidad de doble vía presencial y virtual	647	702

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
Bienestar ITM como una cultura transversal con visión holística de futuro	Desarrollo de la gestión del talento humano	CO.L5P1.1.Modelo de Gestión del Conocimiento ITM	1	1
		CO.L5P1.3.Programa de bienestar laboral con sentido humano implementado	1	1
		CO.L5P1.4.Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado	1	1
Bienestar ITM como una cultura transversal con visión holística de futuro	Consolidación del bienestar con enfoque sistémico, holístico y diverso.	CO.L5P2.1.Programa de diversidad e inclusión formulado e implementado	1	1
		CO.L5P2.2.Escuela de padres y familias ITM con enfoque intergeneracional implementada	1	1
		CO.L5P2.3.Proyecto promoción salud formulado e implementado	1	1
		CO.L5P2.4.Proyecto promoción desarrollo humano formulado e implementado	1	1

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
		CO.L5P2.5. Proyecto promoción socioeconómica formulado e implementado	1	1
		CO.L5P2.6. Proyecto promoción cultural formulado e implementado	1	1
		CO.L5P2.7. Proyecto promoción recreación y deporte formulado e implementado	1	1
		CO.L5P2.8. Programa de alimentación saludable y sostenible PASS	1	1
		CO.L5P2.10. Sistema de movilidad intercampus implementado	1	1
		CO.L5P2.9. Observatorio de Bienestar como un espacio de investigación implementado	1	1

Programa	Proyectos de inversión	Estructura de control	Meta de la estructura de control	Meta lograda enero a diciembre de 2024 con respecto a la meta programada para la estructura de control
Direcccionamiento estratégico y recursos físicos y tecnológicos, fundamentados en el desarrollo sostenible, con enfoque al cumplimiento de la misión formativa ITM	Fortalecimiento del direccionamiento estratégico con enfoque hacia una gestión por resultados.	CO. L6P1.4. Modelo de Gestión (MFG) articulado con el Sistema Integrado de Gestión ITM	1	1
		CO. L6P1.5. Plan de Comunicaciones ITM 2034 formulado y en implementación -	1	1
		CO. L6P1.6. Estrategia de posicionamiento para la construcción de un gobierno abierto	1	1
		CO. L6P1.9. Sitio web ITM actualizado, plataforma centrada en la experiencia del usuario	1	1
		CO. L6P1.10. Constatación TIC para la democracia digital - Creación de espacio de diálogo y de	1	1
		CO. L6P1.7. Archivo Central digitalizado	1	1
		CO. L6P1.5. Centro Integral de Atención a la Ciudadanía ITM en diseñado y en funcionamiento	1	1
Direcccionamiento estratégico y recursos físicos y tecnológicos, fundamentados en el desarrollo sostenible, con enfoque al cumplimiento de la misión formativa ITM	Modernización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC	CO.L.6P2.1. Software instalado licenciado	100%	100%
		CO.L.6P2.2. Equipos renovados	144	144
		CO.L.6P2.3. Portal de soluciones implementado	1	1
		CO.L.6P2.11. Sistema de Información Académico ITM web en funcionamiento	1	1
		CO.L.6P2.4. Campus con Cableado Estructurado renovado	2	-
		CO.L.6P2.5. Campus con sistema de control de acceso a espacios académicos actualizado	1	-
		CO.L.6P2.8. Campus con Datacenter Actualizados	1	1
Direcccionamiento estratégico y recursos físicos y tecnológicos, fundamentados en el desarrollo sostenible, con enfoque al cumplimiento de la misión formativa ITM	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura física.	CO. L6P3.2. Biblioteca del Campus Robledo, bajo estándares internacionales, con adecuaciones físicas	1	1
		CO. L6P3.1. Plan maestro de infraestructura física formulado - Etapa diagnóstica - Etapa de estudios iniciales (topografía, arquitectura y levantamiento de redes)	1	-
		CO.L6P3.8. Proceso de intervención y mejoramiento de infraestructura física en los Campus ITM	1	1
Desarrollo sostenible, orientado a la prevención y minimización de los impactos ambientales adversos, con enfoque de optimización y uso eficiente de los recursos.	Fortalecimiento de la cultura de la sostenibilidad ambiental "Campus ITM, verdes y sostenibles".	CO. L6P4.1. Sistema de Gestión Ambiental ITM, bajo la norma NTC ISO:14001. Alcance: Campus Robledo, Fraternidad, La Floresta y Prado.	1	1