



RESOLUCIÓN N°000744 (Agosto 31 de 2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE ACCIÓN 2020 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, Institución Universitaria, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el Acuerdo 004 del 11 de agosto de 2011, artículo 24 literales a), b) y e), y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Tecnológico Metropolitano, dando cumplimiento a la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) expide el Plan de Acción, como herramienta de gestión que permite al ITM orientar estratégicamente sus acciones hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.

Que a través de la Ley 1474 de 2011 “...se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en su artículo 74, establece que “A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.”

Que por medio del Acuerdo 7, del 29 de mayo de 2020, el Consejo Directivo del ITM aprobó y adoptó el Plan de Desarrollo Institucional “ITM A Otro Nivel” 2020 - 2023. Y que el Plan de Desarrollo del ITM se ejecuta mediante la formulación de planes de acción anuales, llevados a cabo por los distintos procesos institucionales, en los cuales se registran los programas y proyectos a realizar a través de recursos de inversión.

Que el Plan de Acción es una herramienta de gestión que permite a la Institución, orientar estratégicamente sus iniciativas, organizando los recursos disponibles (humanos, técnicos, físicos, económicos, administrativos, entre otros) en acciones





y proyectos encaminados a cumplir las metas y los objetivos del ITM.
En mérito a lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°.-

Adopción. Ajustar el Plan de Acción del Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM-, para la vigencia 2020, conforme al siguiente tenor:

Capítulo 1. Generalidades

Filosofía Institucional

Misión

El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, de Medellín, es una Institución Universitaria de carácter público y del orden municipal, que ofrece el servicio de educación superior para la formación integral del talento humano con excelencia en la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo con proyección nacional e internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con conciencia social y ambiental.



Visión

Para el año 2021 el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, de Medellín, será una Institución de educación superior con vocación tecnológica, reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia académica centrada en la calidad y pertinencia de sus programas y de sus funciones de docencia, investigación, extensión y administración. El ITM contará con un modelo flexible y eficiente de organización basado en el liderazgo y aprendizaje permanentes, que le permitirá cumplir con responsabilidad y equidad social su misión formativa.

Capítulo 2. Gestión por procesos

El ITM cuenta con una estructura organizacional que facilita la ejecución del Plan de Desarrollo, y para ello, su estructura de procesos es óptima y orientada a la satisfacción de las principales partes interesadas.





En el Mapa de Procesos Institucional, se identifican 13 procesos agrupados así:

Procesos Estratégicos: Gestión Estratégica.



Procesos Misionales: Gestión Curricular; Extensión y Proyección Social; Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación, Gestión de la Internacionalización; Bienestar Institucional.

Procesos de Apoyo: Gestión de Cultura Científica y Tecnológica; Gestión de Laboratorios; Gestión Financiera; Adquisición de Bienes, Obras y Servicios; Administración de Bienes y Plataforma Tecnológica y Gestión del Talento Humano.

Procesos de Evaluación: Administración Integral de la Gestión.

Todos los procesos están dinamizados por una estructura organizacional diseñada por áreas para responder a los requerimientos de los procesos misionales o para apoyarlos logística y económicamente.

Capítulo 3. Esquema metodológico

Las metas que están en el Plan de Desarrollo, se materializan a través de indicadores. Para distribuir anualmente estos retos, se cuenta con los siguientes instrumentos de ejecución:

Plan indicativo. Es una herramienta gerencial que se utiliza para programar las metas del plan de desarrollo para una vigencia determinada. Como instrumento recoge la información mínima necesaria para hacer evaluable la gestión de las entidades públicas en torno a resultados.

Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI. Es una herramienta de planificación anual que contiene el conjunto de proyectos que se ejecutarán en una vigencia determinada. Cada proyecto, dentro del POAI, relaciona las metas y productos esperados. Adicionalmente, define para cada proyecto, los recursos teniendo en cuenta el origen de las fuentes de financiación. Este plan guarda concordancia con el Plan Plurianual de Inversiones.

Plan de Acción. Es una herramienta de gestión que permite a la Institución orientar estratégicamente la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. Este Plan tiene como insumos básicos los proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en caso de considerarse pertinente, otros productos relevantes financiados con recursos de funcionamiento, por línea estratégica, correspondientes a los diferentes procesos institucionales. El plan se desarrolla a través de seis ejes temáticos, los cuales corresponden a las diferentes áreas de actuación del que hacer universitario, incluyendo tanto las de carácter misional como las de apoyo.





El Plan de Acción se presenta por cada una de las siguientes líneas estratégicas.

Línea Estratégica 1. Educación Transformativa

Objetivo: Consolidar el modelo de educación superior ITM, a través de la innovación en los procesos de enseñanza – aprendizaje, bajo un enfoque de desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI, que permitan la transformación curricular en respuesta a los retos económicos, sociales y culturales del entorno, en el marco de las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible.

Línea Estratégica 2. Investigación para la Innovación Transformativa

Objetivo: Fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM, con un enfoque transformativo, a través de la generación y transferencia de conocimiento que contribuya a la solución de los grandes desafíos globales, nacionales y locales, en atención a las prioridades del territorio para el desarrollo humano sostenible.

Línea Estratégica 3. Responsabilidad Social para el Desarrollo Humano Sostenible

Objetivo: Consolidar al ITM como eje para el desarrollo social de la Ciudad, a través de la interacción en doble vía de la Institución con el entorno, permitiendo la construcción de tejido social con experiencias y proyectos que impacten el desarrollo humano en las etapas de la vida.

Línea Estratégica 4. Ciudadano Global para una Internacionalización del Siglo XXI

Objetivo: Dinamizar la dimensión internacional del ITM como eje transversal de los procesos institucionales, para la consolidación de un sistema que cree, intercambie, aporte, aprenda y se proyecte al mundo para la formación de ciudadano con perfil global.

Línea Estratégica 5. Gestión del Conocimiento y Bienestar

Objetivo: Cimentar el bienestar ITM, como una cultura transversal con visión holística de futuro, que integre procesos educativos y laborales, para el desarrollo de competencias y potencialidades que permitan la transformación social y el mejoramiento de la calidad de vida.



Línea Estratégica 6. Administración Abierta, Colaborativa e Innovadora

Objetivo: Fortalecer la gestión institucional bajo un liderazgo fundamentado en el desarrollo sostenible y la innovación en los procesos administrativos, que consolide la corresponsabilidad mediante un gobierno abierto y cercano; basado en la eficiencia, transparencia y uso racional de los recursos financieros, físicos, tecnológicos y humanos al servicio de la academia.

Seguimiento y evaluación del Plan de Acción

Lo programado en el Plan de acción será objeto de seguimiento y evaluación. Se entiende el seguimiento y la evaluación como el conjunto de actividades analíticas por medio de las cuales se busca establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas, y los logros realmente alcanzados. El seguimiento y la evaluación hacen parte de un mismo proceso tendiente a aportar elementos de juicio para mejorar la ejecución de una política, un programa o un proyecto.

El seguimiento hace referencia específicamente a un proceso continuo de recolección y tratamiento de datos mediante el cual se busca monitorear los productos logrados, descubrir anomalías en su ejecución y brindar criterios para su corrección y reorientación técnica. Mientras que la evaluación consiste en un proceso más completo de análisis de la acción, que tiene como finalidad juzgarla periódicamente, de manera profunda, para valorar su correspondencia con los propósitos que la inspiran y, si es el caso, reorientarla.

El seguimiento al Plan de Acción es una actividad permanente que deberán realizar los líderes de cada proyecto bien sea en forma individual o en las reuniones de las diferentes corporaciones de la Institución.

La Dirección de Planeación, consolidará los resultados del seguimiento al Plan de Acción y al Plan de Desarrollo y presentará informes a la alta dirección, lo cual permitirá tomar las acciones pertinentes. Por su parte, la Dirección de Control Interno asegurará la evaluación y verificación del cumplimiento de los planes, programas y proyectos, en la ejecución de su rol de evaluación y seguimiento, rol que se constituye en uno de los ejes fundamentales que permiten determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional.

La evaluación de resultados de la gestión se realizará de la siguiente forma:

Eficacia: Es la relación entre las metas logradas y las metas programadas por 100.



Bueno 90%
Aceptable < 90% & 70%
Deficiente < 70%

Ver anexo.

Artículo 2º- Ordenar la publicación del presente Plan de Acción 2020 del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM-, en la página web institucional, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

Artículo 3º- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica en lo pertinente la Resolución Rectoral 64 del 30 de enero de 2020 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín a los 31 días del mes de agosto de 2020

JUAN GUILLERMO PÉREZ ROJAS
RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
RECTORÍA

Proyectó: ERIKA NASLIN GARCÍA FLÓREZ
Aprobó: ASESORES RECTORÍA

Revisó: MARIBEL MORA CUARTAS

Aprobó: ALEJANDRO VILLA GÓMEZ



Proyecto de inversión: Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación superior

Responsable del proyecto: Luis Giovanni Berrio Zabala

Cargo del responsable: Vicerrector de Docencia

Valor total de la inversión año 2020 - Plan Plurianual de inversiones :: \$ 100,543,536

Estructura de control	Meta de la estructura de control	Fecha entrega final de la estructura de control	Lote de trabajo	Meta del lote de trabajo	Cronograma para entrega del producto global											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Estudio de pertinencia y tendencias de los programas de educación superior - Etapas de vigilancia tecnológica	1	Noviembre de 2020	Estudio de vigilancia tecnológica	1									1			
			Plan de intervención para la transformación curricular	1											1	
Proyecto Educativo Institucional - STEM+H - Etapas de formulación	1	Diciembre de 2020	Proyecto de Identidad Institucional formulado	1												1
Programa "Descubriendo Talentos ITM"	1	Noviembre de 2020	Programa Descubriendo Talentos ITM formulado	1												1
			Programas de formación dirigidos a estudiantes talentos ITM	2										1	1	

Proyecto de inversión: Fortalecimiento de habilidades investigativas en la cultura 4.0

Responsable del proyecto: Frank Euler Sepúlveda Vélez

Cargo del responsable: Jefe de Oficina - Automedición y Control CTI

Valor total de la inversión año 2020 - Plan Plurianual de inversiones : \$ 1,454,656,000

Estructura de control	Meta de la estructura de control	Fecha entrega final de la estructura de control	Lote de trabajo	Meta del lote de trabajo	Cronograma para entrega del producto global												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Semilleros de Investigación en los Campus ITM enfocados en las industrias creativas, la 4RI y/o programas de pregrado-posgrado	5	Noviembre de 2020	Convocatoria para la creación de semilleros de investigación	2		1						1					
			Estudiantes participantes en el Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación	15											15		
Semilleros del "ITM en mi Barrio" para la generación de conocimiento pertinente a la producción y cultura urbano-campesina, en los barrios, corregimientos y municipios de Antioquia	3	Noviembre de 2020	Cursos dictados por semilleros del "ITM en mi Barrio"	3												3	
Semilleros de Ciencia, Arte y Cultura enfocado a los niveles precedentes	4	Noviembre de 2020	Cursos dictados por semilleros de "Ciencia, Arte y Cultura"	4												4	
Plazas para jóvenes investigadores ITM, con aplicación en el sector social y productivo, para la formulación de proyectos de investigación aplicados a organizaciones, entidades gubernamentales, comunidades y territorios	89	Julio de 2020	Convocatoria para la vinculación de jóvenes investigadores ITM	1		1											
			Estudiantes de pregrado vinculados como jóvenes investigadores ITM a los grupos investigación	73							73						
			Estudiantes de posgrado vinculados como jóvenes investigadores ITM a los grupos investigación	8							8						
Ciclos de formación en investigación 4.0, para el fortalecimiento de habilidades investigativas, enfocados en la 4RI	100	Diciembre de 2020	Cursos de formación continua para el fortalecimiento de habilidades investigativas diseñados	100									81			19	
			Cursos de formación de fortalecimiento técnico dictados por Jóvenes Investigadores	81											81		
			Cursos de formación de fortalecimiento general en investigación	19												19	
Proceso de investigación formativa - Formación en Investigación ITM bajo condiciones para postularse como Centro de Ciencias ante Min Ciencias	1	Diciembre de 2020	Matriz de cumplimiento de requisitos	1												1	
Redes, convenios u observatorios con participación y/o creación	3	Septiembre de 2020	Red Colombiana de Semilleros de Investigación - Nodo Antioquia	1								1					
			Red de Investigación Escolar - RIE	1							1						
			Programa Onda - CTA	1								1					

Proyecto de inversión: Fortalecimiento de la investigación para la innovación transformativa

Responsable del proyecto: Gloria Mercedes Díaz

Cargo del responsable: Jefe de Oficina - Centro de Investigación y Extensión

Valor total de la inversión año 2020 - Plan Plurianual de inversiones: \$ 3,816,357,021

Estructura de control	Meta de la estructura de control	Fecha entrega final de la estructura de control	Lote de trabajo	Meta del lote de trabajo	Cronograma para entrega del producto global													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Revistas indexadas en bases de datos bibliográficas o índices internacionales	3	Diciembre de 2020	Lista de índices internacionales de interés para cada revista, identificados, caracterizados y priorizados	3										3				
			Procesos de actualización o indexación en bases de datos o índice internacionales tramitadas	12														12
Revistas indexadas (sometidas) al índice bibliográfico nacional Pubindex	3	Diciembre de 2020	Revista Tecnológicas publicada, cumpliendo criterios establecidos por Pubindex	3	1					1				1				
			Revista CEA publicada, cumpliendo criterios establecidos por Pubindex	2						1							1	
			Revista Trilogía publicada, cumpliendo criterios establecidos por Pubindex	2							1							1
			Revistas que cumplen el criterio de impacto para su sometimiento a evaluación para indexación en Pubindex	3											3			

Proyecto de inversión: Fortalecimiento del emprendimiento y la innovación para la sostenibilidad social y productiva

Responsable del proyecto: John Palacio Pereira

Cargo del responsable: Jefe de Oficina - Centro de Emprendimiento

Valor total de la inversión año 2020 - Plan Plurianual de inversiones: \$ 470,000,000

Estructura de control	Meta de la estructura de control	Fecha entrega final de la estructura de control	Lote de trabajo	Meta del lote de trabajo	Cronograma para entrega del producto global											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Cátedra de Innovación ITM	20	Noviembre de 2020	Talleres de sensibilización en emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación	10		2	1	2	1				2	1	1	
			Evento central	1									1			
			Conversatorios en ciencia, tecnología e innovación	9			3	1			1	1	1	2		
Proyectos en el marco de redes nacionales e internacionales con suscripción vigente	2	Diciembre de 2020	Proyecto REUNE formulado	1											1	
			Proyecto habilitación de PYMES con Technova formulado	1									1			

Proyecto de inversión: Consolidación de la Cultura ITM, para la formación del ciudadano

Responsable del proyecto: Silvia Inés Jiménez Gómez

Cargo del responsable: Directora Operativa - Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural

Valor total de la inversión año 2020 - Plan Plurianual de inversiones : \$ 238,300,000

Estructura de control	Meta de la estructura de control	Fecha entrega final de la estructura de control	Lote de trabajo	Meta del lote de trabajo	Cronograma para entrega del producto global											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Plataforma de cultura ciudadana en entornos virtuales ITM	1	Octubre de 2020	Estructura administrativa de la plataforma tecnológica	1									1			
			Arquitectura de la plataforma tecnológica	1											1	
Alianzas culturales activas de carácter nacional e internacional	4	Noviembre de 2020	Alianzas nacionales	3												3
			Alianzas internacionales	1												1
Eventos para la promoción cultural del ITM con proyección nacional e internacional	60	Noviembre de 2020	Eventos internos	16									4	4	4	4
			Eventos externos	44									11	11	11	11
Redes en el ámbito local, regional, nacional e internacional con suscripción vigente	4	Noviembre de 2020	Redes locales, regionales y nacionales	3									1			2
			Redes internacionales	1											1	

Proyecto de inversión: Consolidación de la Cultura de la Internacionalización ITM, para la formación de ciudadanos con perfil global
 Responsable del proyecto: Daniela Ramírez Varela
 Cargo del responsable: Director Operativo - Cooperación y Relaciones Internacionales
 Valor total de la inversión año 2020 - Plan Plurianual de inversiones : \$ 1,051,871,640

Estructura de control	Meta de la estructura de control	Fecha entrega final de la estructura de control	Lote de trabajo	Meta del lote de trabajo	Cronograma para entrega del producto global													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Movilidad virtual de estudiantes	200	Diciembre de 2020	Identificación de oportunidades para la realización de movilidades	1									1					
			Escuelas de verano y/o invierno	4						1		1		1			1	
Acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales	25	Diciembre de 2020	Caracterización de aliados estratégicos desde la DCRl	1												1		
Redes institucionales, académicas y científicas con suscripción vigente	19	Diciembre de 2020	Redes con afiliación renovada	15							9		1			5		
Proyectos de cooperación, Norte - Sur, Sur - Sur, Col - Col en el contexto de la cuarta revolución industrial y otras tendencias.	3	Diciembre de 2020	Estrategia de trabajo colaborativo internacional en proyectos para desarrollar con el Centro 4Ri socializado y aprobado.	1												1		
			Proyectos de carácter nacional e internacional presentados y aprobados	1	1													
			Proyectos de cooperación internacional en ejecución	3													3	
			Postulaciones a convocatorias nacionales e internacionales	7								7						

Proyecto de inversión: Consolidación de un Ecosistema de Bienestar ITM

Responsable del proyecto: Hernán Alonso Arroyave López

Cargo del responsable: Director Operativo - Bienestar Institucional

Valor total de la inversión año 2020 - Plan Plurianual de inversiones : \$ 2,046,330,876

Estructura de control	Meta de la estructura de control	Fecha entrega final de la estructura de control	Lote de trabajo	Meta del lote de trabajo	Cronograma para entrega del producto global													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Cátedras de Bienestar ITM	1	Noviembre de 2020	Talleres artísticos, culturales y deportivos	18												18		
			Cátedra de bienestar diseñada, con presentación ante al Consejo Académico ITM para su aprobación	1													1	
Proyecto para la transversalización curricular	1	Noviembre de 2020	Proyecto para la transversalización formulado	1									1					
			Diagnóstico de las necesidades en estamentos, procesos y programas estratégicos de la Institución en el marco de la transversalización curricular	1													1	
			Portafolio de cursos electivos de bienestar diseñados, con presentación al Consejo Académico ITM para su aprobación	1													1	
			Taller habilidades para la vida, con estudiantes de primer semestre	1										1				
			Publicación en redes sociales para posicionar los PTC desde la teleorientación	14										2	4	4	4	
			Talleres formativos de psicoeducación interactiva	12											4	4	4	
			Talleres para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad "Consciente tu salud "	4														4
Programa para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad para una Comunidad ITM "A Otro Nivel"	1	Diciembre de 2020	Programa para la salud sexual reproductiva	1												1		
			Programa para la prevención de riesgos cardiovasculares	1												1		
			Programa para estilos de vida saludables	1												1		
			Publicaciones para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad "Consciente tu salud " en herramientas digitales	16										2	6	4	3	1

Proyecto de inversión: Consolidación de un Ecosistema de Bienestar ITM

Responsable del proyecto: Hernán Alonso Arroyave López

Cargo del responsable: Director Operativo - Bienestar Institucional

Valor total de la inversión año 2020 - Plan Plurianual de inversiones : \$ 2,046,330,876

Estructura de control	Meta de la estructura de control	Fecha entrega final de la estructura de control	Lote de trabajo	Meta del lote de trabajo	Cronograma para entrega del producto global												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programa de Alimentación Saludable y Sostenible - PASS-ITM	1	Diciembre de 2020	Convocatoria PASS- ITM	1									1				
			Caracterización de la población estudiantil beneficiaria del programa PASS	1										1			
Programa de educación financiera ITM	1	Noviembre de 2020	Programa de educación financiera ITM con diseño de contenidos	1									1				
			Evento de educación financiera ITM	1											1		
			Consultorio financiero virtual	1											1		
Club deportivo ITM reconocido con el INDER	1	Noviembre de 2020	Diagnóstico interno y externo en referencia a la promoción del deporte ITM	1										1			
			Hoja de ruta para el posicionamiento del deporte competitivo del ITM	1											1		
			Procesos de inscripción de estudiantes a eventos deportivos de carácter competitivo	2				1									1
Juegos deportivos ITM, para la inclusión	1	Noviembre de 2020	Estructura y conceptualización de juegos deportivos para la inclusión	1										1			
			Caracterización de la población con discapacidad o situación de vulnerabilidad	1											1		
			Agenda juegos deportivos ITM	1											1		

Proyecto de inversión: Mejoramiento de la infraestructura tecnológica ITM

Responsable del proyecto: Jorge Andrés Galvis González

Cargo del responsable: Jefe de Oficina - Departamento de Sistemas

Valor total de la inversión año 2020 - Plan Plurianual de inversiones : \$ 4,575,740,355

Estructura de control	Meta de la estructura de control	Fecha entrega final de la estructura de control	Lote de trabajo	Meta del lote de trabajo	Cronograma para entrega del producto global													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Ancho de banda conectividad internet	1,830	Diciembre de 2020	Ancho de banda conectividad internet - Inalámbrica	485													485	
			Ancho de banda conectividad internet - Cableada	1,345														1,345
			Diagnóstico de la cobertura de la red inalámbrica disponible	1														
Licencias de software	10,400	Diciembre de 2020	Software de seguridad informática actualizado	100%													100%	
			Software de apoyo a la gestión administrativa actualizado	100%														100%
			Software de apoyo académico actualizado	100%														
Hardware	472	Diciembre de 2020	Equipos de cómputo y periféricos	382													382	
			Equipos de red	50														50
			Equipos audiovisuales	40														
Conectividad a RENATA	1	Septiembre de 2020	Suscripción a la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada	1											1			

Proyecto de inversión: Consolidación de una comunicación estratégica para el posicionamiento y visibilidad del ITM

Responsable del proyecto: Tatiana Ruiz Brand

Cargo del responsable: Directora Operativa de Comunicaciones y Publicaciones

Valor total de la inversión año 2020 - Plan Plurianual de inversiones : \$ 800,000,000

Estructura de control	Meta de la estructura de control	Fecha entrega final de la estructura de control	Lote de trabajo	Meta del lote de trabajo	Cronograma para entrega del producto global												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proyectos audiovisuales	3	Noviembre de 2020	Programa "Siempre Ciencia Nunca Iniciencia"	15					4	5	1					5	
			Producto audiovisual informativo, para fortalecer la interacción entre las directivas y la comunidad en general	9								9					
			Programa "Socialización del Plan de Desarrollo 2020 - 2023"	1										1			
Sitio web ITM, plataforma centrada en la experiencia del usuario	1	Noviembre de 2020	Diagnóstico del sitio web ITM	1											1		
			Sistema operativo del sitio web actualizado	1												1	
			Micrositios informativos	8					1	1	2	1	1	1	1	1	

