

Instituto Tecnológico Metropolitano
 Informe de seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del Plan de Acción 2020 Versión 3 - Fecha de corte: Diciembre 31 de 2020
 Dirección de Planeación

Cumplimiento a diciembre 31 de 2020 (Estructuras de Control) Plan Operativo Anual de Inversiones			
Línea Estratégica	Total ponderación por línea	Cumplimiento por línea a diciembre 31 de 2020 con respecto a la ponderación total	% de cumplimiento de metas físicas a diciembre 31 de 2020 por línea
1	20%	20%	100%
2	20%	20%	98%
3	15%	15%	100%
4	15%	14%	95%
5	15%	14%	92%
6	15%	15%	98%
Total	100%	97%	97%

Instituto Tecnológico Metropolitano
Informe de seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del Plan de Acción 2020 Versión 3 - Fecha de corte: Diciembre 31 de 2020
Dirección de Planeación

Seguimiento ejecución física a diciembre 31 de 2020 Plan Operativo Anual de Inversiones			
Descripción	Total ponderación por eje temático	Cumplimiento por eje a diciembre 31 de 2020 con respecto a la ponderación total	% de cumplimiento de metas físicas a diciembre 31 de 2020 por eje temático
Línea Estratégica 1. Educación Transformativa	20%	20%	100%
Proyecto. Ampliación del acceso a la educación superior	15%	15%	100%
Proyecto. Fortalecimiento de la permanencia para una educación "A Otro Nivel"	1%	1%	100%
Proyecto. Apoyo PP para el acceso y permanencia de la educación	4%	4%	100%
Proyecto. Fortalecimiento del Campus Virtual ITM	0%	0%	100%
Proyecto. Consolidación de procesos de formación para Maestros Transformadores de Futuro	0%	0%	100%
Proyecto. Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación superior	0%	0%	100%
Proyecto. Consolidación de la estrategia Saber Pro, un compromiso ITM con la excelencia académica	0%	0%	100%
Proyecto. Fortalecimiento del programa de formación en lenguas extranjeras para un Ciudadano Global - ITM Plurilingüe	0%	0%	100%
Línea Estratégica 2. Investigación para la Innovación Transformativa	20%	20%	98%
Proyecto. Fortalecimiento de habilidades investigativas en la cultura 4.0	4%	3%	89%
Proyecto. Fortalecimiento de la investigación para la innovación transformativa	14%	14%	100%
Proyecto. Fortalecimiento del emprendimiento y la innovación para la sostenibilidad social y productiva	1%	1%	100%
Proyecto. Fortalecimiento del Museo de Ciencias Naturales de La Salle como centro generador de conocimiento	1%	1%	100%
Línea Estratégica 3. Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible	15%	15%	100%
Proyecto. Fortalecimiento de la extensión académica ITM, como actor para la transformación social	3%	3%	100%
Proyecto. Fortalecimiento de la proyección social	3%	3%	100%
Proyecto. Gestión de egresados "A otro nivel"	3%	3%	100%
Proyecto. Fortalecimiento del Fondo Editorial ITM, para el posicionamiento internacional	3%	3%	100%
Proyecto. Consolidación de la Cultura ITM, para la formación del ciudadano	3%	3%	100%
Línea Estratégica 4. Ciudadano Global para una Internacionalización del Siglo XXI	15%	14%	95%
Proyecto. Consolidación de la Cultura de la Internacionalización ITM, para la formación de ciudadanos con perfil global	15%	14%	95%
Línea Estratégica 5. Gestión del Conocimiento y Bienestar	15%	14%	92%
Proyecto. Consolidación de un Ecosistema de Bienestar ITM	13%	12%	98%
Proyecto. Fortalecimiento del bienestar laboral como ventaja competitiva de un ITM "A Otro Nivel"	2%	1%	60%

Instituto Tecnológico Metropolitano
Informe de seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del Plan de Acción 2020 Versión 3 - Fecha de corte: Diciembre 31 de 2020
Dirección de Planeación

Seguimiento ejecución física a diciembre 31 de 2020 Plan Operativo Anual de Inversiones			
Descripción	Total ponderación por eje temático	Cumplimiento por eje a diciembre 31 de 2020 con respecto a la ponderación total	% de cumplimiento de metas físicas a diciembre 31 de 2020 por eje temático
Línea Estratégica 6. Administración Abierta, Colaborativa e Innovadora	15%	15%	98%
Proyecto. Consolidación de Campus Sostenibles ITM	0%	0%	100%
Proyecto. Adquisición de muebles y enseres para dotar las áreas administrativas y misionales en los Campus del ITM	1%	1%	100%
Proyecto. Fortalecimiento del Centro de Laboratorios, de cara a los procesos misionales del ITM, con enfoque a las nuevas tecnologías	1%	1%	100%
Proyecto. Consolidación de Parque i como sistema integrado de laboratorios de avanzada	1%	1%	100%
Proyecto. Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación ITM - CRAI	1%	1%	100%
Proyecto. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica ITM	6%	6%	100%
Proyecto. Actualización del Sistema de Información Académico ITM - SIA	2%	2%	100%
Proyecto. Transformación digital del ITM	0%	0%	0%
Proyecto. Consolidación de una comunicación estratégica para el posicionamiento y visibilidad del ITM	1%	1%	80%
Proyecto. Consolidación de un modelo integrado de planeación con visión de futuro	0%	0%	100%
Cumplimiento del plan de acción 2020 (Metas físicas) - Corte a diciembre 31 de 2020	100%	97%	97%